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Les travaux de régénération des grandes écluses de Varennes, la Cave et Vives Eaux,
sur  la  Haute  Seine  se  terminent  et  seront  réouvertes  à  la  navigation  le  lundi  30
septembre après un chômage de 5 semaines du 26 août jusqu'au 29 septembre.
Un grave aléa de chantier est venu néanmoins compliquer les interventions sur les
vantaux des portes de l'écluse du Coudray-Montceaux.
Malgré toutes les investigations réalisées préalablement au chantier, des échantillons
prélevés sur la tranche des portes ont été déclarés positifs à la présence d'amiante,
imposant le strict respect des consignes liées aux travaux sous ambiance amiantée.
Cet endroit des portes n'a pu être mis à jour qu'à l'issue des travaux de dépose des
éléments immergés de « buscage » qui recouvraient cette partie.
VNF met tout en œuvre pour traiter rapidement cette difficulté, tant du point de vue
de  la  réglementation  que  techniquement  afin  de  pouvoir  remettre  en  service  cet
ouvrage au plus vite, mais avec un retard prévisible d'au moins  quatre semaines par
rapport  au  30  septembre,  date  initialement  programmée  de  réouverture  à  la
navigation.
L'intégralité des travaux de rénovation prévus, n’aura pu toutefois être réalisée lors de
ce chômage programmé, mais l’essentiel est bien de remettre en service l’axe Seine
amont, dans les meilleurs délais,

Cette situation complexe engendre des répercussions multiples :

- au plan technique, les portes étant démontées et déséquipées, il n'est pas possible de
les remettre en place en l'état.
Avec  l'aide  de  l'Inspection  du  travail  et  de  la  CRAMIF,  de  nouveaux  modes
opératoires sont en cours de validation afin de reprendre le travail sur les portes, avec
l'obligation préalable de décontaminer les enceintes de sablage polluées par l'amiante.
Il restera cependant à remonter sur les 4 vantaux,  tous les éléments de mobilité, les
vantelles, les buscs, etc...,  les remettre en eau, faire les essais et enfin démonter les
batardeaux.
Toutes  ces  tâches  même  ordonnancées  de  façon  optimale  conduisent  à  un  délai
minimal de l'ordre de quatre semaines.
La  solution  de  remise  en  service  de  façon  très  sommaire  de  l'écluse  secondaire,
désaffectée depuis une quinzaine d'année est également examinée en urgence même
si son enfoncement n'est que de 1,80 m.



- Concernant les bateliers     :

Les  bateliers  affrétés  régulièrement  sur  la  Seine  amont  sont  pour  le  plus  grand
nombre affectés par ce prolongement d'arrêt de navigation, soit parce qu'ils sont en
amont et retenus sur la Haute Seine, l'Yonne ou la Petite Seine. Il y a en effet très peu
de trafic purement local. Soit parce qu'ils ne trouvent pas à s'affréter à l'aval.

Les dispositions d'indemnisation existant à VNF pour le transport de marchandises
seront appliquées avec la plus grande compréhension et célérité.

Des avances pourront être versées aux mariniers qui en feront la demande.

Une réunion d'information avec les représentants de la profession est organisée le
mardi 1er octobre 2013 après-midi.

Pour les chargeurs et clients qui font appel à la voie d'eau, VNF est bien conscient des
conséquences  importantes  occasionnées  par  la  rupture  de  la  chaîne  logistique,
particulièrement pour ce qui concerne les granulats en Ile de France.

VNF  est  prêt  à  faciliter  toutes  les  solutions  de  substitution  qui  pourraient  être
imaginées :

- transbordement route/voie d'eau sur des quais situés à l'aval du Coudray-Monceaux,
- transbordement amont/aval du Coudray-Montceaux
- aménagement des horaires de navigation sur les itinéraires ouverts
- recours à la voie ferrée.

Une réunion de travail est organisée le mardi 1er octobre 2013 matin avec l'UNICEM
IDF pour évoquer toutes les pistes de solution.


